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Приложение № 2
к Техническому заданию
                                                                                                 от________202__г. №_________________


График выполнения подрядных работ по реконструкции объекта: «Реконструкция с устройством лифтов зданий ГБУ города Москвы «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» по адресу: ул. 16-я Парковая, д.4

	Порядковый номер комплекса работ
	Наименование комплекса работ
	Сроки выполнения комплекса работ

	
	
	Дата начала выполнения работ
	Дата окончания выполнения работ

	Строительно-монтажные работы и получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе:
	Дата заключения Договора

	Не позднее 305 календарных дней с даты заключения договора

	1
	Подготовительный период 
	Дата заключения Договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора

	1.1
	Направление в адрес Заказчика подтверждения подключения к системе электронного документооборота Правительства Москвы
	Дата заключения Договора
	Не позднее 5 календарных дней с даты заключения договора

	1.2
	Осуществление приема строительной площадки по акту приема-передачи
	Дата заключения Договора
	Не позднее 8 календарных дней с даты заключения договора

	1.3
	Обеспечение выставления поста охраны объекта
	Дата заключения Договора
	Не позднее 8 календарных дней с даты заключения договора

	1.4
	Выполнение установки информационного щита в соответствии с регламентом оформления строительной площадки
	Дата заключения Договора
	Не позднее 8 календарных дней с даты заключения договора

	1.5
	Представление журналов:
- общий журнал производства работ;
- журнал учета результатов входного контроля;
- журнал сварочных работ;
- журнал бетонных работ;
- журнал первичного инструктажа на рабочем месте;
- журнал первичного инструктажа по пожарной безопасности;
- журнал приема и осмотра лесов и подмостей;
- журнал учета работ по наряду-допуску;
- журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- вахтенный журнал на каждое подъемное сооружение.
	Дата заключения Договора
	Не позднее 5 календарных дней с даты заключения договора

	1.6
	Представление приказов:
- о назначении ответственных за строительство должностных лиц, осуществляющих строительство (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства);
- о назначении ответственного производителя работ (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства);
- о назначении ответственного за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности;
- о назначении ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности;
- о назначении ответственного за соблюдение требований экологии и культуры производства;
- о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска;
- о назначении лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ;
- о назначении работников, выдающих наряды-допуски, (при условии подтверждения квалификации и наличия удостоверений на соответствующую группу);
- о утверждении перечня работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска;
- о назначении должностного лица, имеющего право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов;
- о назначении ответственного руководителя работ из числа руководителей и специалистов;
- о назначении работника, ответственного за обеспечение безопасного производства земляных работ;
- о назначении ответственного за содержание подъемного сооружения (далее - ПС) в работоспособном состоянии;
- о назначении ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;
- о назначении ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;
- о назначении машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков;
- о назначении ответственного за технический надзор (с идентификационными номерами в национальном реестре специалистов);
- о назначении ответственного за обеспечение информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ) и средствами контроля и управления доступом с технологией биометрического распознавания лиц (далее - СКУД с FACE ID) и системой видеоаналитики для автоматизированного электронного контроля и учета строительной техники (далее - СВЭКТ).
	Дата заключения Договора
	Не позднее 5 календарных дней с даты заключения договора

	1.7
	Представление проектов производства работ:                                                                                                   
- на обустройство строительной площадки и временное подключение к наружным инженерным сетям; 
- на устройство проемов в перекрытиях под лифтовые шахты;
- на возведение лифтовых шахт;
	Дата заключения Договора
	Не позднее 12 календарных дней с даты заключения договора

	1.8
	Представление технологических карт на:                                             
- на обустройство строительной площадки и временное подключение к наружным инженерным сетям; 
- на устройство проемов в перекрытиях под лифтовые шахты;
- на возведение лифтовых шахт;
	Дата заключения Договора
	Не позднее 12 календарных дней с даты заключения договора

	1.9
	[bookmark: _GoBack]Предоставление календарно-сетевого графика, составленного по методу критического пути с учетом логической последовательности действий и подробной детализацией, с объемами и стоимостью работ, с количеством рабочих и техники, с указанием сроков начала и окончания этапов, не позднее указанных в настоящем календарном плане, разработанного в специализированном ПО
	Дата заключения Договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора

	1.10
	Оборудование строительной площадки системой видеонаблюдения в соответствии с регламентом оформления строительной площадки, размещенной на сайте Заказчика 
	Дата заключения Договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора

	1.11
	Представление разрешения на перемещение отходов строительства 
	Дата заключения Договора
	Не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора

	1.12
	Устройство площадок складирования
	Дата заключения Договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора

	1.13
	Обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем
	Дата заключения Договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора

	1.14
	Обеспечение установки временного металлического ограждения строительной площадки в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве»
	Дата заключения Договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора

	1.15
	Обеспечение установки мойки колес
	Дата заключения Договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора

	1.16
	Установка стенда пожарной защиты с указанием строящихся и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения источников воды, средств пожаротушения
	Дата заключения Договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора

	1.17
	Установка информационных щитов по темам: схемы строповки грузов, охрана труда, пожарная безопасность, земляные работы, монолитные работы, о запрете курения
	Дата заключения Договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора

	1.18
	Оборудование поста оказания первой помощи, обеспеченного аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения
	Дата заключения Договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора

	1.19
	Механизация строительства
	Дата заключения Договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора

	1.20
	Выполнение подключения к сетям водоснабжения и водоотведения на период строительства
	Дата заключения Договора
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора

	2
	Основное строительство (реконструкция)
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 226 календарных дней с даты заключения договора

	2.1
	Строение № 1
	Не позднее 84 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.1
	Устройство проема в перекрытии этажей под лифтовую шахту
	Не позднее 88 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 100 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.2
	Демонтаж перегородок в границах строительства (реконструкции)
	Не позднее 84 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 91 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.3
	Демонтаж существующих сетей водоснабжения и канализации, раковины на 1-ом этаже 
	Не позднее 84 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 91 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.4
	Демонтаж отделки помещений, попадающих в границы строительства и вывоз мусора
	Не позднее 92 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 108 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.4.1
	Демонтаж 4-й этаж 
	Не позднее 92 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 95 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.4.2
	Демонтаж 3-й этаж
	Не позднее 96 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 99 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.4.3
	Демонтаж 2-й этаж
	Не позднее 100 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 102 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.4.4
	Демонтаж 1-й этаж
	Не позднее 103 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 106 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.4.5
	Демонтаж подвала
	Не позднее 107 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 108 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.5
	Возведение лифтовой шахты
	Не позднее 101 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 126 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.6
	Устройство внутренних инженерных систем, в т.ч. энергоснабжение лифтового оборудования
	Не позднее 125 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.7
	Установка лифтового оборудования 1 шт.
	Не позднее 125 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.8
	Монтаж перегородок из ячеистых блоков для выгораживания лифтового холла
	Не позднее 127 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 137 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.9
	Установка дверных блоков
	Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.10
	Внутренние отделочные работы
	Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.10.1
	Реконструкция и восстановительный ремонт 4-й этаж 
	Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.10.2
	Реконструкция и восстановительный ремонт 3-й этаж
	Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.10.3
	Реконструкция и восстановительный ремонт 2-й этаж
	Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.10.4
	Реконструкция и восстановительный ремонт 1-й этаж
	Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора

	2.1.10.5
	Реконструкция и восстановительный ремонт подвала
	Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора

	2.2
	Строение № 2
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.1
	Устройство проемов в перекрытиях этажей под лифтовые шахты
	Не позднее 24 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 45 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.2
	Разбор дверного проема на отметке +0.000 и +3.920
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 22 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.3
	Демонтаж отделки помещений, попадающих в границы строительства и вывоз мусора
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 38 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.3.1
	Демонтаж 4-й этаж 
	Не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 23 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.3.2
	Демонтаж 3-й этаж
	Не позднее 24 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 27 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.3.3
	Демонтаж 2-й этаж
	Не позднее 28 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 31 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.3.4
	Демонтаж 1-й этаж
	Не позднее 32 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 35 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.3.5
	Демонтаж подвала
	Не позднее 36 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 37 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.4
	Возведение лифтовых шахт
	Не позднее 45 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 75 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.5
	Устройство внутренних инженерных систем, в т.ч. энергоснабжение лифтового оборудования
	Не позднее 72 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 124 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.6
	Установка лифтового оборудования 2 шт.
	Не позднее 72 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 124 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.7
	Монтаж перегородок из ячеистых блоков для выгораживания лифтового холла и коридора
	Не позднее 77 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 87 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.8
	Установка дверных блоков
	Не позднее 88 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.9
	Внутренние отделочные работы
	Не позднее 81 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.9.1
	Реконструкция и восстановительный ремонт 4-й этаж 
	Не позднее 81 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.9.2
	Реконструкция и восстановительный ремонт 3-й этаж
	Не позднее 81 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.9.3
	Реконструкция и восстановительный ремонт 2-й этаж
	Не позднее 81 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.9.4
	Реконструкция и восстановительный ремонт 1-й этаж
	Не позднее 81 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора

	2.2.9.5
	Реконструкция и восстановительный ремонт подвала
	Не позднее 81 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 155 календарных дней с даты заключения договора

	2.3
	Строение № 3
	Не позднее 133 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 226 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.1
	Устройство проема в перекрытии этажей под лифтовую шахту
	Не позднее 138 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 153 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.2
	Разбор дверного проема на отметке +0,000
	Не позднее 133 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 135 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.3
	Демонтаж отделки помещений, попадающих в границы строительства и вывоз мусора
	Не позднее 133 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 145 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.3.1
	Демонтаж 4-й этаж 
	Не позднее 133 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 136 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.3.2
	Демонтаж 3-й этаж
	Не позднее 137 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 139 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.3.3
	Демонтаж 2-й этаж
	Не позднее 140 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 142 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.3.4
	Демонтаж 1-й этаж
	Не позднее 143 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 145 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.4
	Возведение лифтовых шахт
	Не позднее 154 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 184 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.5
	Устройство внутренних инженерных систем, в т.ч. энергоснабжение лифтового оборудования
	Не позднее 152 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 226 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.6
	Установка лифтового оборудования 1 шт.
	Не позднее 152 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 226 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.7
	Монтаж перегородок из ячеистых блоков для выгораживания лифтового холла 
	Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 194 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.8
	Установка дверных блоков
	Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 195 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.9
	Внутренние отделочные работы
	Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 195 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.9.1
	Реконструкция и восстановительный ремонт 4-й этаж 
	Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 195 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.9.2
	Реконструкция и восстановительный ремонт 3-й этаж
	Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 195 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.9.3
	Реконструкция и восстановительный ремонт 2-й этаж
	Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 195 календарных дней с даты заключения договора

	2.3.9.4
	Реконструкция и восстановительный ремонт 1-й этаж
	Не позднее 185 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 195 календарных дней с даты заключения договора

	3
	Передача Заказчику законченного объекта, полного комплекта исполнительной документации и полного комплекта документации для оформления заключения о соответствии построенного Объекта проектной документации и разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию
	Не позднее 227 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 305 календарных дней с даты заключения договора

	3.1
	Кадастровые работы
	Не позднее 227 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 299 календарных дней с даты заключения договора

	3.2
	Заключение о соответствии
	Не позднее 299 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 299 календарных дней с даты заключения договора

	3.3
	Передача подрядчиком исполнительно-технической документации в эксплуатирующие организации и Заказчику
	Не позднее 273 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 285 календарных дней с даты заключения договора

	3.4
	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Не позднее 300 календарных дней с даты заключения договора
	Не позднее 305 календарных дней с даты заключения договора



Подписание сторонами акта о соответствии земельного участка условиям Договора – не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения разрешения на строительство.
Передача Генеральному подрядчику копии разрешения на строительство, копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (т.е. с даты выдачи разрешения на строительство и т.д, при наличии соответствующих документов), при наличии письменного запроса Генерального подрядчика.
Передача Генеральному подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (при наличии соответствующего согласования).
Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии 
с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией – в сроки, установленные в технических условиях/ договорах об осуществлении технологического присоединения.
Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям договора при завершении строительства, реконструкции объекта – после получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства (ЗОС) не позднее 30 (тридцати) рабочих дней.

         Заказчик: 	                                       	                           Генеральный подрядчик:
__________________________                                                        __________________________________
