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Приложение №2
к Техническому заданию


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение комплекса работ по разработке рабочей документации и строительству объекта «Административное здание по адресу: ул. Дорожная, влд.13 А, р-н Чертаново-Южное»

	№
п/п
	Наименование этапа
работ (услуг)
	Начало этапа 
	Окончание этапа 

	Этап 1
	Разработка рабочей документации
	Дата заключения Договора
	Не позднее 365 календарных дней с даты заключения Договора

	1.1
	Предоставление приказов, графиков, перечня субподрядных организаций, сбор исходных данных
	Дата заключения Договора
	не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора

	1.1.1
	Назначение представителя Исполнителя по доверенности
	Дата заключения Договора
	Не позднее 3 календарных дней с даты заключения Договора

	1.1.2
	Предоставление приказа о назначении Главного инженера проекта, находящегося в реестре НОПРИЗ
	Дата заключения Договора
	Не позднее 3 календарных дней с даты заключения Договора

	1.1.3
	Предоставление приказа о назначении Авторского коллектива
	Дата заключения Договора
	Не позднее 3 календарных дней с даты заключения Договора

	1.1.4
	Подключение к системе электронного документооборота Правительства Москвы
	Дата заключения Договора
	не позднее 7 календарных дней с даты заключения Договора

	1.1.5
	Представления перечня субподрядных организаций с указанием разделов планируемых к выполнению. Представление пакета документов по субподрядным организациям (в соответствии с регламентом)
	Дата заключения Договора
	не позднее 5 календарных дней с даты заключения Договора

	1.1.6
	Предоставление календарно-сетевого графика, составленного по методу критического пути с учетом логической последовательности действий и подробной детализацией, с объемами и стоимостью работ, с количеством рабочих и техники, с указанием сроков начала и окончания этапов не позднее указанных в настоящем календарном плане, разрабатываемый в специализированном ПО
	Дата заключения Договора
	не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора

	1.2
	Разработка разделов рабочей документации:
	Дата заключения Договора
	Не позднее 340 календарных дней с даты заключения Договора

	1.2.1
	Разработка раздела «Стройгенплан на подготовительный и основной периоды»
	Дата заключения Договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора

	1.2.2
	Разработка раздела «Наружные инженерные сети. Вынос»
	Дата заключения Договора
	Не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора

	1.2.3
	Разработка раздела «Проект организации строительства»
	Дата заключения Договора
	Не позднее 60 календарных дней с даты заключения Договора

	1.2.4
	Разработка раздела «Котлован. Шпунтовое ограждение»
	Дата заключения Договора
	Не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора

	1.2.5
	Разработка раздела «Конструктивные решения»
	Дата заключения Договора
	Не позднее 120 календарных дней с даты заключения Договора

	1.2.6
	Разработка раздела «Архитектурные решения»
	Дата заключения Договора
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора

	1.2.7
	Разработка раздела «Вертикальный транспорт (ВТ)»
	Дата заключения Договора
	Не позднее 340 календарных дней с даты заключения Договора

	1.2.8
	Разработка раздела «Наружные сети. Подключение»
	Дата заключения Договора
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора

	1.2.9
	Разработка раздела «Внутренние инженерные системы», «Генеральный план»
	Дата заключения Договора
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора

	1.2.10
	Разработка раздела «Технологические решения»
	Дата заключения Договора
	Не позднее 340 календарных дней с даты заключения Договора

	
1.2.11
	Согласование рабочей документации с ресурсоснабжающими организациями в соответствии с Техническими условиями на технологическое присоединение и Техническими условиями на вынос
	Не позднее 60 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 220 календарных дней с даты заключения Договора

	
1.2.12
	Согласование сводного плана сетей, стройгенплана, плана благоустройства в ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест»
	Не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 60 календарных дней с даты заключения Договора

	1.3
	Передача Заказчику в полном объеме по Акту приема-передачи согласованной рабочей документации
	Не позднее 340 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 365 календарных дней с даты заключения Договора

	Этап 2
	Строительно-монтажные работы и получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе:
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 730 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1
	Подготовительный период 
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 215 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.1.
	Осуществление приема строительной площадки по акту приема-передачи
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 185 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.2.
	Обеспечение выставления поста охраны объекта
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 190 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.3.
	Выполнение установки информационного щита в соответствии с регламентом 
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 190 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.4.
	Представление журналов:
- общий журнал производства работ;
- журнал учета результатов входного контроля;
- журнал сварочных работ;
- журнал бетонных работ;
- журнал первичного инструктажа на рабочем месте;
- журнал первичного инструктажа по пожарной безопасности;
- журнал приема и осмотра лесов и подмостей;
- журнал учета работ по наряду-допуску;
- журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- вахтенный журнал на каждое подъемное сооружение.
	

Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	


Не позднее 190 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.5.
	[bookmark: _GoBack]Представление приказов: 
О назначении ответственных за строительство должностных лиц, осуществляющих строительство (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства).
О назначении ответственного производителя работ (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства).
О назначении ответственного за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
О назначении ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности.
О назначении ответственного за соблюдение требований экологии и культуры производства.
О назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска.
О назначении лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
О назначении работников, выдающих наряды-допуски. (при условии подтверждения квалификации и наличия удостоверений на соответствующую группу).
О утверждении перечня работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска.
О назначении должностного лица, имеющего право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов.
О назначении ответственного руководителя работ из числа руководителей и специалистов.
О назначении работника, ответственного за обеспечение безопасного производства земляных работ.
О назначении ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.
О назначении ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.
О назначении ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.
О назначении машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков.
О назначении ответственного за технический надзор (с идентификационными номерами в национальном реестре специалистов).
О назначении ответственного за обеспечение информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и средствами контроля и управления доступом с технологией биометрического распознавания лиц (СКУД с FACE ID) и системой видеоаналитики для автоматизированного электронного контроля и учета строительной техники
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	














Не позднее 190 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.6.
	Представление проектов производства работ на:                                                                              
- обустройство строительной площадки и временное подключение к наружным инженерным сетям 
- демонтажные работы;
- устройство подземной части здания;
- устройство надземной части здания;
- устройство наружных инженерных сетей;
- устройство фасада.
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 190 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.7.
	Представление технологических карт на:             
- обустройство строительной площадки и временное подключение к наружным инженерным сетям 
- демонтажные работы;
- устройство подземной части здания;
- устройство надземной части здания;
- устройство наружных инженерных сетей;
- устройство фасада.
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 190 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.8.
	Оборудование строительной площадки системой видеонаблюдения в соответствии с Регламентом оформления строительной площадки, размещенном на сайте Заказчика
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.9.
	Выполнение установки дорожных знаков
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.10.
	Представление разрешения на перемещение отходов строительства 
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 210 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.11.
	Устройство площадок складирования
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.12.
	Обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.13.
	Выполнение разбивки геодезической основы
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 215 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.14.
	Обеспечение установки временного металлического ограждения строительной площадки в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве»
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.15.
	Обеспечение установки мойки колес
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.16.
	Установка стенда пожарной защиты с указанием строящихся и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения источников воды, средств пожаротушения
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.17.
	Установка информационных щитов по темам: схемы строповки грузов, охрана труда, пожарная безопасность, земляные работы, монолитные работы, о запрете курения
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.18.
	Оборудование поста оказания первой помощи, обеспеченного аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.19.
	Вывоз строительного мусора
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 215 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.20.
	Механизация строительства
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.21.
	Выполнение подключения к сетям водоснабжения и водоотведения на период строительства
	Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора

	2.2
	Устройство подземной части здания, в том числе здание КПП
	Не позднее 215 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 345 календарных дней с даты заключения Договора

	2.2.1.
	Разработка котлована 
	Не позднее 215 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 245 календарных дней с даты заключения Договора

	2.2.2.
	Устройство бетонной подготовки, гидроизоляции
	Не позднее 245 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 255 календарных дней с даты заключения Договора

	2.2.3.
	Устройство фундаментной плиты
	Не позднее 255 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 285 календарных дней с даты заключения Договора

	2.2.4.
	Устройство вертикальных конструкций подземной части
	Не позднее 285 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 315 календарных дней с даты заключения Договора

	2.2.5.
	Устройство плиты перекрытия 1-го этажа 
	Не позднее 315 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 345 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.
	Устройство надземной части зданий, в том числе здание КПП
	Не позднее 345 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 610 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.1.
	Возведение вертикальных конструкций
	Не позднее 345 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 480 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.2.
	Кладка внутренних стен и перегородок
	Не позднее 385 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 500 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.3.
	Устройство кровли
	Не позднее 480 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 560 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.4.
	Утепление фасада
	Не позднее 480 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 540 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.5.
	Монтаж фасадной подсистемы
	Не позднее 480 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 540 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.6.
	Облицовка фасада
	Не позднее 520 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 610 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.7.
	Монтаж витражей
	Не позднее 480 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 610 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.8.
	Устройство входных групп
	Не позднее 540 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 610 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.
	Внутренние инженерные системы, в том числе здание КПП
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 690 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.1.
	Устройство системы водоснабжения
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 650 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.2.
	Устройство системы водоотведения 
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 650 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.3.
	Устройство автоматической системы водяного пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод 
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 650 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.4.
	Устройство системы отопления
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 650 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.5.
	Устройство системы общеобменной вентиляции
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 650 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.6.
	Устройство системы противодымной вентиляции
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 650 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.7.
	Устройство системы кондиционирования
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 650 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.8.
	Устройство индивидуального теплого пункта
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 650 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.9.
	Устройство слаботочных сетей
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 650 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.10.
	Устройство системы внутреннего электроснабжения
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 650 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.11.
	Устройство системы освещения
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 650 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.12.
	Пусконаладочные работы инженерных систем
	Не позднее 610 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 690 календарных дней с даты заключения Договора

	2.5.
	Монтаж технологического оборудования, в том числе здание КПП
	Не позднее 650 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора

	2.6.
	Внутренние отделочные работы, в том числе здание КПП
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора

	2.6.1.
	Черновая отделка
	Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 655 календарных дней с даты заключения Договора

	2.6.2.
	Чистовая отделка
	Не позднее 600 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.
	Наружные инженерные сети:
	Не позднее 540 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.1.
	Устройство сетей наружного электроснабжения
	Не позднее 540 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.2.
	Устройство сетей наружного водоснабжения 
	Не позднее 540 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.3.
	Устройство ливневой канализации
	Не позднее 540 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.4.
	Устройство хозяйственно-бытовой канализации
	Не позднее 540 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.5.
	Устройство наружного освещения
	Не позднее 540 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.6.
	Устройство наружных слаботочных сетей
	Не позднее 540 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.7.
	Устройство наружных сетей теплоснабжения
	Не позднее 540 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.8.
	Устройство дренажа
	Не позднее 540 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора

	2.8.
	Благоустройство территории
	Не позднее 590 календарных дней от даты заключения Договора
	Не позднее 720 календарных дней от даты заключения Договора

	2.9.
	Окончание выполнения работ по строительству объекта и вводу в эксплуатацию
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 730 календарных дней с даты заключения Договора

	2.9.1.
	Кадастровые работы
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 730 календарных дней с даты заключения Договора

	2.9.2.
	Заключение о соответствии построенного объекта
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 730 календарных дней с даты заключения Договора

	2.9.3.
	Передача исполнителем исполнительно-технической документации в эксплуатирующие организации и Заказчику
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 730 календарных дней с даты заключения Договора

	2.9.4.
	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Не позднее 720 календарных дней с даты заключения Договора
	Не позднее 730 календарных дней с даты заключения Договора



Подписание сторонами акта о соответствии земельного участка условиям Договора – не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения разрешения на строительство.
Передача Исполнителю копии разрешения на строительство, копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи разрешения (при наличии письменного запроса Исполнителя).
Передача Исполнителю копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события (при наличии письменного запроса Исполнителя).
Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии 
с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией – в сроки, установленные в технических условиях/ договорах об осуществлении технологического присоединения.
Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям договора при завершении строительства, реконструкции объекта – после получения заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства (ЗОС) не позднее 30 (тридцати) рабочих дней.

Заказчик: 	                                        	    Исполнитель:
__________________________                              __________________________   
