[bookmark: _Hlk85632346]	Приложение № 2
             к Техническому заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства «Административное здание ОМОН (на транспорте) «Меч» Главного управления Росгвардии по городу Москве по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, д. 17 
(Северо-Западный административный округ)»
	№
этапа
	Наименование этапа
работ (услуг)
	Начало этапа 
	Окончание этапа 
	Стоимость этапов работ 
в % от цены ПИР

	1
	Проектно-изыскательские работы, в том числе:
	Дата заключения Договора
	не позднее 540 календарных дней c даты заключения Договора
	100%

	1.1.
	Предоставление приказов, графиков, перечня субподрядных организаций, формирование состава проектной и рабочей документации, сбор исходных данных
	Дата заключения Договора
	не позднее 200 календарных дней c даты заключения Договора
	

	1.1.1
	Предоставление Заказчику следующих документов:
- Приказ о назначении представителя Генерального проектировщика по доверенности;
-  Приказ о назначении Главного инженера проекта и Главного архитектора проекта по объекту, находящихся в реестре НОПРИЗ; 
- Приказ о назначении БИМ менеджера;
- Регламент работы на предприятии с БИМ моделью.
	Дата заключения Договора
	не позднее 1 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.1.2
	Предоставление Заказчику перечня субподрядных организаций с указанием разделов, планируемых к выполнению, пакета документов по субподрядным организациям (документ, подтверждающий полномочия лица, заверяющего документы (приказ/доверенность); устава, учредительных документов; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; выписки из решения общего собрания учредителей о назначении руководителя; лицензии на данный вид деятельности, если он подлежит обязательному лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках (за прошедший год); аудиторских заключений за последний период (при наличии); и иных документов (по запросу).
	Дата заключения Договора
	не позднее 4 календарных дней c даты заключения Договора
	

	1.1.3
	Разработка и передача Заказчику детального графика получения исходно-разрешительной документации, в т.ч. технических условий (содержащего даты направления запросов на получение исходно-разрешительной документации, даты получения исходно-разрешительной документации, а также даты направления иных запросов, необходимость в которых возникает в процессе проектирования, и получения на них ответов)
	Дата заключения Договора
	не позднее 5 календарных дней c даты заключения Договора
	

	1.1.4
	Направление в адрес Заказчика подтверждения подключения к системе электронного документооборота Правительства Москвы
	Дата заключения Договора
	не позднее 5 календарных дней с даты заключения Договора
	

	1.1.5
	Предоставление состава проектной и рабочей документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ГОСТ Р 21.101-2020 и иными строительными нормативами, плана реализации БИМ проекта.
	Дата заключения Договора
	не позднее 6 календарных дней с даты заключения
Договора
	

	1.1.6
	Предоставление Заказчику перечня работ за границей земельного участка с приложением данных о владельцах территорий, попадающих в границы работ
	Дата заключения Договора
	не позднее 50 календарных дней с даты заключения
Договора
	

	1.1.7
	Разработка и направление на согласование с Заказчиком архитектурно-планировочных решений (ЦИМ) с посадкой здания (ситуационный план), принципиальными технологическими решениями и перечнем технологического оборудования
	Дата заключения Договора
	не позднее 30 календарных дней c даты заключения Договора
	

	1.1.8
	Утверждение архитектурно-планировочных решений (ЦИМ) с посадкой здания (ситуационный план), принципиальными технологическими решениями и перечнем технологического оборудования в профильном Департаменте
	не позднее 20 календарных дней c даты заключения Договора
	не позднее 80 календарных дней c даты заключения Договора
	

	1.1.9
	Предоставление Заказчику на согласование расчёта нагрузок, генплана и других необходимых документов для подачи заявок на подключение к городским инженерным сетям (с указанием мест расположения ИТП, ВРУ)
	не позднее 40 календарных дней c даты заключения Договора
	не позднее 100
календарных дней c даты заключения Договора
	

	1.1.10
	Получение и направление в адрес Заказчика технических условий на перекладку (вынос, обеспечение сохранности) инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, технических условий на временное подключение, на внутренние инженерные системы  
	не позднее 120 календарных дней c даты заключения Договора
	не позднее 200 календарных дней с даты заключения Договора
	

	1.2.
	Разработка проектной документации, получение всех необходимых согласований. Получение положительного заключения государственной экспертизы. Утверждение проектной документации.
	Дата заключения Договора
	не позднее 330
календарных дней c даты заключения Договора
	

	1.2.1
	Разработка архитектурно-функциональной концепции и согласование в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы
	Дата заключения Договора
	Не позднее 60 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.2
	Разработка буклета АГР и получение свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы
	Не позднее 60 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 200 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.3
	Разработать проект концепции интерьеров и отделки помещений
	Не позднее 60 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 180 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.4
	Получение в ГАУ «Мосгосэкспертиза» положительного заключения об экономической обоснованности технических решений, предусмотренных заданием на проектирование
	Не позднее 215 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 260 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.5
	Предоставление на проверку Заказчику технические задания для проведения необходимых инженерных изысканий
	Не позднее 30 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 100 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.6
	Проведение инженерных изысканий (с выполнением технического отчета) в объеме, необходимом и достаточном для проектирования и строительства объекта.
	Не позднее 40 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 130 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.7
	Выполнения ситуационного плана с посадкой здания.
	Не позднее 40 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 130 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.8
	При необходимости выполнить обследование строительных конструкций инженерных систем существующих объектов
	Не позднее 40 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 130 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.9
	Выполнить геотехнические изыскания
	Не позднее 40 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 130 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.10
	Разработка СТУ/стандартов организации (при необходимости)
	Не позднее 30 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 210 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.11
	Проведение инженерных изысканий на дополнительные участки для проектирования наружных сетей за границами участка, для организации подъездов, для размещения бытового городка (при необходимости)
	Не позднее 30 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 150 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.12
	Разработка и предоставление проектной документации, включая ЦИМ, на рассмотрение Заказчику в полном объеме одновременно с заполненными таблицами анализа технических и стоимостных показателей 
	Не позднее 30 календарного дня с даты заключения Договора
	не позднее 230 календарных дней c даты заключения Договора
	

	1.2.13
	Предоставление Заказчику пакета документов для оформления земельного участка за границей земельного участка в том числе сводный план сетей за границей ГПЗУ согласованный с ОПС «Мосгоргеотрест»
	Дата заключения Договора
	[bookmark: _GoBack]не позднее 150 календарных дней c даты заключения Договора
	

	1.2.14
	Разработка и направление на согласование с Заказчиком Задания на проектирование
	Дата заключения Договора
	Не позднее 30 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.15
	Получение положительного заключения государственной экспертизы стадии «Проектная документация»
	Не позднее 260 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.16
	Передача Заказчику по акту приема-передачи проектной документации в полном объеме, включая ЦИМ, получившей положительное заключение государственной экспертизы
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 325 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.2.17
	Утверждение проектной документации Заказчиком
	Не позднее 325 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 330 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3
	Разработка рабочей документации, получение всех необходимых согласований, передача в полном объеме по акту приема-передачи согласованной в установленном порядке рабочей документации Заказчику
	не позднее 280 календарных дней c даты заключения Договора
	не позднее 540
 календарных дней c даты заключения Договора
	

	1.3.1
	Передача Заказчику перечня комплектов рабочей документации, актуализированного комплексного графика разработки рабочей документации в соответствии с составом работ с указанием сроков согласования в РСО и т.д.
	Не позднее 280 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2
	Передача Заказчику по акту приема-передачи согласованной в установленном порядке разделов рабочей документации, включая (но не ограничиваясь):
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 540 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.1
	Раздел «Конструктивные решения. Котлован. Фундаментная плита»
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 400 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.2
	Раздел «Конструктивные решения. Подземная часть здания»
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 400 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.3
	Разделы «Стройгенплан», «Проект организации дорожного движения», «Дендрология» с получением Порубочного билета
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 400 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.4
	Разделы по выносу инженерных сетей из зоны строительства
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 400 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.5
	Раздел «Генеральный план»
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 400 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.6
	Сводный план сетей, согласованный с ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест»
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 400 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.7
	Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 520 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.8
	Раздел «Архитектурные решения»
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 400 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.9
	Раздел «Конструктивные решения. Надземная часть здания»
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 420 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.10
	Разделы «Наружные инженерные сети»

	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 450 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.11
	Раздел «Конструктивные решения. Узлы и детали»
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 520 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.12
	Разделы «Технологические решения», «Вертикальный транспорт», «Навигация»
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 520 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.13
	Разделы «Внутренние инженерные системы», в том числе: 
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 520 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.13.1
	Системы внутреннего электроснабжения, электроосвещения
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 520 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.13.2
	Системы внутреннего водоснабжения, водоотведения
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 520 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.13.3
	Системы отопления, вентиляции, теплоснабжения, кондиционирования. холодоснабжения
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 520 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.13.4
	Индивидуальный тепловой пункт в составе: Тепломеханическая часть. Электрооборудование и электроосвещение. Автоматизация и диспетчеризация. Узлы учета тепловой энергии. 
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 520 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.13.5
	Сети связи. Системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ)
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 520 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.13.6
	Сети связи. Системы охраны (СОТ, СКУД, ОС)
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 520 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.13.7
	Сети связи. Информационные системы (радио, телевидение, телефон, СКС, ЛВС, ОДИ)
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 520 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.13.8
	Автоматизированная система управления инженерными системами. Диспетчеризация инженерных систем. Автоматизированная система учета электроэнергии.
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 520 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.13.9
	Охранно-защитная дератизационная система
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 520 календарного дня с даты заключения Договора
	

	1.3.2.14
	Иные внутренние инженерные сети необходимость выполнения которых возникла в процессе проектирования
	Не позднее 320 календарного дня с даты заключения Договора
	Не позднее 540 календарного дня с даты заключения Договора
	



Заказчик: 	                                        	    Генеральный проектировщик:
__________________________                              __________________________   
  
          



