

ЗАКАЗЧИК:
АНО «РСИО»

ПОДРЯДЧИК:

_____/И.Ф. Хайрутдинов/
М.П.

_____/_____
М.П.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на выполнение проектных и изыскательских работ по объектам:
**Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
в районе Ивановское (ул. Чечулина, вл. 9-11)**

№ п/п Этапа	Наименование работ	Сроки завершения работ	Отчетные документы
1	2	3	4
1.	Проектные работы, в т.ч.:		
1.1	Работы по сбору исходных материалов и данных для проектирования, получению технических условий. Разработка программ и технических заданий на выполнение инженерных изысканий и археологической разведки участка строительства. Разработка архитектурно-планировочных решений	Завершение: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора.	Оригиналы исходных данных материалов для проектирования, справок и технических условий.
1.2	Разработка и согласование с уполномоченными органами и заинтересованными организациями Задания на проектирование. Работы по разработке и согласованию Архитектурно-градостроительных решений. Археологическая разведка и оценка необходимости выполнения комплекса изысканий с последующей культурно-исторической экспертизой.	Завершение: не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения Договора.	Задание на проектирование, согласованное с уполномоченными органами и заинтересованными организациями. Альбом архитектурно-градостроительных решений, согласованный в установленном порядке. Технические заключения по результатам выполнения археологической разведки.
1.3	Работы по проведению инженерно-геологических, инженерно-экологических	Завершение: не позднее 180 (ста восьмидесяти)	Технические заключения по результатам выполнения инженерных изысканий и

	<p>изысканий, дополнительно выполнить инженерно-геодезические изыскания для наружных инженерных сетей. Разработка программы геотехнического мониторинга и прогнозная оценка влияния на конструкции прилегающих зданий и сооружений. Разработка Проектной документации.</p>	<p>календарных дней с даты заключения Договора.</p>	<p>мониторинга в объеме и составе, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы. Комплект проектной документации в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы.</p>
1.4	<p>Защита Проектных решений и результатов инженерных изысканий в органах экспертизы и утверждающих инстанциях с получением положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий, передача Заказчику утвержденной Проектной документации.</p>	<p>Завершение: не позднее 260 (двухсот шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора.</p>	<p>Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Комплект Проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.</p>
1.5	<p>Работы по разработке рабочей документации в объеме, необходимом для строительства и ввода Объекта в эксплуатацию.</p>	<p>Завершение: не позднее 427 (четырехсот двадцати семи) календарных дней с даты заключения Договора.</p>	<p>Комплект Рабочей документации для последующего направления на согласование.</p>
1.6	<p>Работы по согласованию с уполномоченными органами и заинтересованными организациями рабочей документации в объеме, необходимом для строительства и ввода Объекта в эксплуатацию.</p>	<p>Завершение: не позднее 427 (четырехсот двадцати семи) календарных дней с даты заключения Договора.</p>	<p>Комплект согласованной с уполномоченными органами и заинтересованными организациями Рабочей документации в объеме, необходимом для строительства и ввода Объекта в эксплуатацию.</p>