

УТВЕРЖДЕНО:

**Руководитель Департамента
строительства города Москвы**

Р.Р. Загрутдинов
« » 2024 г.



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ОБЪЕКТОВ» ЗА 2023 ГОД**

город Москва,
2024 год



Оглавление

Раздел 1. Общие сведения об Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»	3
Раздел 2. Кадровая политика Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»	6
Раздел 3. Политика Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» в области охраны труда.....	12
Раздел 4. Информационное моделирование строительства	14
Раздел 5. Основные итоги реализации программ города Москвы по строительству объектов образования, спорта и прочих объектов.....	16
Раздел 6. Объекты Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», находящиеся в процессе реализации	23
Раздел 7. Плановые объекты Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» к реализации в 2024-2027 годах	30
Раздел 8. Финансовое обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»	33
Раздел 9. Общественная жизнь Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»	37



Раздел 1. Общие сведения об Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»

Полное официальное наименование организации: Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» (далее – АНО «РСИО»).

Сокращенное официальное наименование организации: АНО «РСИО».

Адрес места нахождения: город Москва, Новолужнецкий проезд, д. 9, строение 6, эт/пом/ком 3/1/2.

Уставом организации предусмотрены следующие виды деятельности:

- Осуществление деятельности заказчика-застройщика, технического заказчика, генерального подрядчика, генерального проектировщика при проектировании и строительстве объектов капитального строительства, в том числе спортивных и инфраструктурных объектов, а также при выполнении работ по созданию некапитальных объектов, благоустройству территории;
- Обеспечение финансирования мероприятий, направленных на достижение целей АНО «РСИО»;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Осуществление деятельности в области информационных технологий;
- Компенсация потерь собственников инженерных сетей и сооружений, а также иного имущества, ликвидируемого в ходе реализации проектов;
- Содержание и управление имуществом, принадлежащим АНО «РСИО»;
- Передача городу Москве имущества, принадлежащего АНО «РСИО» на праве собственности, в том числе безвозмездная передача такого имущества в виде пожертвования;
- Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка, производство земляных работ;
- Деятельность в области ландшафтной архитектуры;
- Оказание содействия в строительстве новых зданий, административных зданий и прочих общественных и обслуживающих зданий, объектов спорта, культуры, инфраструктурных объектов, реконструкции, капитальном ремонте, текущем ремонте и дополнительных работах, монтаже сборных



сооружений или конструкций на участке, реставрации объектов культурного наследия, а также в строительство временных зданий, благоустройстве территории;

- Строительство инженерных сооружений, инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями спортивных и прочих объектов;

- Осуществление деятельности в области инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, осуществления строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, изыскательские работы, кадастровая деятельность;

- Выполнение предпроектных, проектных, научно-исследовательских, нормативно-методических работ и других работ, а также предоставление услуг в области градостроительства;

- Организация реализации инвестиционного проекта (выполнение предпроектной подготовки, анализ возможностей участников инвестиционно-строительного процесса, планирование строительства);

- Управление инвестиционными проектами на договорной основе;

- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

- Осуществление деятельности в области права и бухгалтерского учета;

- Осуществление деятельности по проведению финансового аудита;

- Осуществление деятельности по налоговому консультированию;

- Осуществление специализированной деятельности в области дизайна;

- Осуществление издательской и полиграфической деятельности, подготовка, выпуск, распространение и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, рекламных, информационных и других материалов, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

- Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;

- Осуществление научных исследований и разработок;

- Выполнение технических испытаний, исследований, анализа и сертификации;

- Защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Идентификационный номер налогоплательщика: 9704017078.

Основной государственный регистрационный номер: 1207700168048.

Дата регистрации: 18.05.2020.



Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании принято 12 мая 2020 г. Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве, учётный номер: 7714054199.

Орган исполнительной власти города Москвы, исполняющий в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 24.03.2020 № 138-РП «О создании автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» полномочия единственного учредителя: Правительство Москвы в лице Департамента строительства города Москвы.

Генеральный директор: Хайрутдинов Ильгиз Фаритович.



Раздел 2. Кадровая политика Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»

2.1. Кадровая политика АНО РСИО

Кадровая политика АНО «РСИО» направлена на формирование единой команды высококвалифицированных специалистов, нацеленных на усиление своих профессиональных и личностных компетенций, способных решать разносторонние задачи для достижения стратегических целей организации.

Главной ценностью АНО «РСИО» являются люди. Организация стремится к удовлетворенности работой, повышению лояльности и замотивированности сотрудников. Для этого организация:


- соблюдает условия работы согласно Трудовому законодательству РФ, а также обеспечивает необходимые мероприятия по охране труда;
- обеспечивает «прозрачную» и справедливую систему оплаты труда, возможность премий по результатам работы. АНО «РСИО» дает гарантии каждому сотруднику по своевременности, стабильности выплат и планомерному повышению уровню заработной платы;
- обеспечивает индивидуальный внимательный подход к каждому сотруднику путем улучшения комфорта рабочего пространства, гибких условий труда, постоянного обучения и развития;
- оказывает поддержку в трудных ситуациях в жизни (болезнь, смерть ближайших родственников, поддержка членам семьи, детям при мобилизации основного кормильца в связи с СВО);
- обеспечивает эффективный поиск и подбор сотрудников, а также их быстрое вхождение в должность, освоение внутрикорпоративных правил работы, формирование позитивного образа организации и раскрытие профессионального и личностного потенциала путем разработанных и внедренных процессов адаптации новых сотрудников;
- обеспечивает профессиональное и личностное развитие сотрудников, путем развитой системы обучения. Сотрудники на постоянной основе повышают уровень квалификации, свои профессиональные и личностные компетенции. АНО «РСИО» поддерживает инициативы сотрудников по профессиональному росту, а также дает возможности для карьерного роста и раскрытия своего потенциала;
- стремится к обеспечению и сохранению здорового психологического климата в коллективе, который благоприятно влияет на атмосферу в коллективе и продуктивность работы. Для этого выстраиваются эффективные коммуникации благодаря налаженным рабочим процессам. Проводятся различные мероприятия для укрепления личностного взаимодействия и профессионального сотрудничества между работниками. Среди таких мероприятий командообразующие тимбилдинги, организация совместного




досуга, участие в значимых общественных и культурных мероприятиях. Ведется постоянная работа для улучшения социальных и трудовых условий каждого сотрудника организации.

2.2. Структура кадрового состава


Основной кадровый состав АНО «РСИО» — это высококвалифицированные специалисты в строительной отрасли старше 30 лет, имеющие высшее образование. В 2023 году по сравнению с 2022 среднесписочная численность персонала увеличилась на 4 %.



Образование сотрудников организации



Возраст сотрудников организации



2.3. Социальная политика

Социальная политика организации нацелена на создание оптимальных и благоприятных социальных условий сотрудников, которые позволяют повысить эффективность труда, лояльность и удовлетворенность работой и направлена на:

- обеспечение социальной защиты сотрудников в процессе рабочей деятельности;
- создание условий работы согласно требованиям охраны труда и трудового законодательства РФ;
- поддержание стабильного социально-психологического климата в коллективе;
- привлечение и удержание эффективных и высококвалифицированных специалистов, способных реализовывать стратегию организации.



АНО «РСИО» является социально ответственной организацией, поэтому реализует ряд социальных программ.

Волонтерская работа является одним из ключевых элементов социальной жизни организации. Участники волонтерского движения АНО «РСИО» являются членами Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтер». За 2023 год были реализованы несколько акций. Среди них: «Накорми друга» - сбор гуманитарной помощи животным в приюты Луганской народной Республики, «Соберем ребенка в школу» - поддержка детей новых регионов страны, посильная помощь для жителей Белгородской области, акция «Своих не бросаем» - сбор гуманитарной помощи бойцам, находящимся на СВО.

Волонтерская деятельность позволяет сотрудникам объединиться в одну социальную группу и следовать единой цели, реализовать свой потенциал, выстроить приоритеты личностного роста, понять истинные ценности и выполнить социальную миссию.

АНО «РСИО» ведет мероприятия по укреплению бренда привлекательного работодателя. Для этого проводит открытый диалог при подборе новых специалистов, анонсируя преимущества и успехи организации с кандидатами на открытые вакансии, соблюдает принцип равных возможностей и объективной оценки при приеме на работу. У организации высокий рейтинг (4,9%) как работодателя на сайте по поиску персонала HeadHunter (hh.ru). Организация стремится к поддержанию репутации успешного и привлекательного работодателя.

Прием на практику студентов так же является приоритетным направлением в области социальной и молодежной политики организации. Все студенты проходят практику под руководством опытных специалистов. Организация нацелена на дальнейшее сотрудничество со студентами по результатам их практики путем оформления на работу.

Сотрудники организации принимают участие во внешних социальных мероприятиях. Так, в 2023 году сотрудник АНО «РСИО» представил организацию в международном конкурсе управленцев строительной сферы «Лидеры строительной отрасли», который призван содействовать выявлению перспективных управленцев и получению ими новых знаний, навыков и практического опыта. В конкурсе принимали участие 12 000 участников из 7- регионов России и сотрудник АНО «РСИО» вышел в полуфинал. Помимо этого, В 2023 году сотрудники АНО «РСИО» в составе 33 человек (24%) приняли участие в спортивно-социальном мероприятии Спартакиаде, посвященной Дню строителя.



Организация стремится к повышению социального статуса и получению коллективного признания за заслуги и успешные результаты работы. На протяжении многих лет руководство АНО «РСИО» за высокий профессионализм, личный вклад в развитие организации и строительной отрасли города Москвы ходатайствует о награждении сотрудников отраслевыми, ведомственными, московскими наградами. В 2023 году было награждено 23 сотрудника (18%). Это послужило укреплению их лояльности и мотивации, а также стало примером для коллектива.

АНО «РСИО» поддерживает укрепление семейных ценностей и приоритетов среди сотрудников. Организация оказывает помощь при значимых событиях жизни (бракосочетание, рождение ребенка, юбилей). В 2023 году традиционно проводились конкурсы детского рисунка к праздникам - Дню защиты детей и Новому году.

Корпоративная культура является одним из ключевых элементов социальной жизни АНО «РСИО». Сплоченность коллектива, единый дух и команда являются необходимыми факторами реализации стратегических целей и миссии организации. Корпоративная культура направлена на укрепление вовлеченности сотрудников в социальную жизнь, основанную на единой системе ценностей и укреплении общих традиций.

2.4. Подготовка кадров

АНО «РСИО» уделяет большое внимание обучения и развитию сотрудников. Обучение проходит в очном,очно-заочном и дистанционном форматах. За 2023 г. прошли обучение 27 человек (20%) по 49 различным программам, обучение проводилось в рамках:

1. Программ повышения квалификации, профессиональное обучение и переподготовка по развитию профессиональных компетенций.
2. Программы обучения и развития управленческих и личностных компетенций.

Кроме того, прошло обучение по следующим программам повышения квалификации для обеспечения законодательных и корпоративных требований к организации труда работников:

- обучение и проверка знания требований охраны труда по Программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности для руководителей и специалистов, постоянная работа которых имеет разъездной характер, связанный со служебными поездками на строительные объекты в комиссии организации – 40 человек;



АНО «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ
И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ»

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшим и проверки знания требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим- 9 человек;
- обучение и предэкзаменацонная подготовка по курсу «Нормы и правила работы в электроустановках потребителей энергии» - 1 человек;
- обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты - 28 человек;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (программа «в») – 28 человек.



Раздел 3. Политика Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» в области охраны труда

Принципом приоритетности АНО «РСИО» при осуществлении всех видов деятельности является сохранение жизни и здоровья работников и лиц, допущенных на производственные объекты подконтрольные АНО «РСИО», обеспечение безопасных условий и охраны труда, предупреждение несчастных случаев на производстве (производственного травматизма) и профессиональных заболеваний.

В АНО «РСИО» разработана и внедрена Политика в области охраны труда (далее – Политика), как составной элемент системы управления охраной труда. Политика разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики в области охраны труда. Реализация целей и задач обеспечивается согласованными действиями работодателя, совета трудового коллектива, при плодотворном участии всех работников организации.

Политика в области охраны труда включает следующие ключевые цели, выполнение которых Организация принимает на себя:

- ✓ сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
- ✓ предотвращение возникновения профессиональных заболеваний;
- ✓ стремление к нулевому травматизму, исключение чрезвычайных и аварийных ситуаций, инцидентов.

Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев на производстве (производственного травматизма), профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций и инцидентов на основе:

- ✓ управления профессиональными рисками (выполнения комплекса взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков);
- ✓ снижения количества рабочих мест, не соответствующих нормативным требованиям;
- ✓ систематического трехступенчатого контроля соблюдения требований охраны труда;
- ✓ материально-технического обеспечения мероприятий по улучшению условий и охране труда;
- ✓ систематического обучения и повышения квалификации работников по охране труда;
- ✓ вовлечение работников в процесс управления охраной труда;



АНО «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ
И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ»

✓ выполнения обязательств в соответствии с законодательством в области охраны труда.



Раздел 4. Информационное моделирование строительства

Современные темпы развития в строительной сфере требуют новых методов и ускорения рабочего процесса на всех этапах реализации проектов, сохраняя при этом высокое качество исполнения. Цифровая трансформация отрасли представляет собой серьезное испытание. АНО «РСИО» успешно внедряет методы информационного моделирования на стадиях проектирования и строительства с отличными результатами.

На первом этапе для успешного внедрения цифровых технологий в 2023 году АНО «РСИО» проведен аудит инфраструктуры предприятия, оценка технических возможностей, разработаны и утверждены регламенты по формированию цифровых информационных моделей, стандарт предприятия, техническое задание на разработку модели, план реализации проекта с использованием цифровой модели и целый ряд документов, необходимых в работе.

Внедрение технологии информационного моделирования позволяет повысить качество и скорость работ. Вся информация по объекту выгружается в среду общих данных, круглосуточный доступ к которой имеют все участники проекта с любых удобных устройств. Это делает все процессы управления строительством более прозрачными, позволяет оперативно принимать решения, ускоряет согласование и выпуск в производство рабочей документации. Статистика показывает, что время согласования документа уменьшилось с семи дней до одного рабочего дня. Хранение данных в общей среде исключает потерю информации, а использование QR-кода помогает контролировать актуальность документации на строительной площадке, что обеспечивает выполнение строительно-монтажных работ без отклонений от чертежей.

Использование и постепенное наполнение Библиотеки элементов для цифровых моделей, созданной Департаментом строительства, позволяет сократить трудозатраты при проектировании и ускорить процесс разработки проектных решений.

АНО «РСИО» в 2023 году активно вела пилотные проекты с применением цифровой информационной модели на стадии строительства. В штате имеется отдел геодезистов, обладающих необходимой компетенцией в области лазерного сканирования. Использование цифровой информационной модели строительства и технологии лазерного сканирования позволяет специалисту строительного контроля в любой момент сверить объем выполненных работ, выявить дефекты и отклонения геометрии, которые невозможно определить без облака точек.

Цифровые технологии помогают специалистам создавать уникальные



проекты, которые обеспечивают комплексное развитие города и охватывают все сферы жизни москвичей.

Первый объект, на котором были внедрены технологии информационного моделирования в АНО «РСИО» - Спортивный комплекс на улице Остафьевская, ЮЗАО. Еще два физкультурно-оздоровительных комплекса, на ул. Павла Корчагина ул. Москворечье, успешно прошли экспертизу и перешли в стадию строительства. В настоящее время с цифровыми информационными моделями в АНО «РСИО» проектируются 8 объектов.

В компании ведется большая работа по автоматизации проверок цифровых информационных моделей и получению объемов работ и материалов из модели, что позволит сократить человеческий фактор и повысить качество разрабатываемой проектной документации.



Раздел 5. Основные итоги реализации программ города Москвы по строительству объектов образования, спорта и прочих объектов

5.1. Государственная программа "СПОРТ МОСКВЫ"

В 2023 году введены в эксплуатацию 8 объектов спорта, общей площадью 71,6 тыс. кв. м.

Бассейн для Государственного профессионального образовательного учреждения "МССУОР № 4 имени А.Я. Гомельского" Москкомспорта, ул. Лескова, 25а



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 29 марта 2023 года. Общая площадь составляет 6 663,60 кв.м.

Спортивный комплекс предназначен для круглогодичной спортивно-тренировочной деятельности учащихся спортсменов олимпийского резерва. Объект включает в себя бассейн 25x16м, тренажерный зал, игровой зал.

Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: г. Зеленоград, мкр. 9 у к. 919 (Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа № 112 "Спутник" Москкомспорта)



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 22 июня 2023 года. Общая площадь объекта составляет 928,2 кв.м. Футбольное поле предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований окружного, регионального и межрегионального уровня. Объект включает в себя футбольное поле с нестационарными трибунами на 146 мест.



**Спортивный комплекс с бассейном по адресу: р-н Северное Бутово, б-р
Дмитрия Донского, влд. 12-14**



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 22 июня 2023 года. Общая площадь составляет 5 806,70 кв.м. Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения спортивно-тренировочного процесса. Объект включает в себя бассейн 25 x 16 м, бассейн для обучения детей плаванию 10x6 м, универсальный игровой зал 26,4x43,1 м для занятий игровыми видами спорта, тренажерный зал 26,3x7,7 м.

**Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и
зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" (государственное
бюджетное учреждение "ЦФКиС ЮВАО города Москвы")**



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 10 августа 2023 года. Общая площадь объекта составляет 21 151,2 кв.м. Спортивный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований районного и межрайонного уровня по хоккею, фигурному катанию, плаванию, игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, теннис, мини-футбол, гандбол) и шахматам, в комплексе также предусмотрены зал для экстремальных видов спорта, залы хореографии и ритмической гимнастики, зал единоборств. Предусмотрена возможность массового катания на коньках. Объект включает в себя ледовую арену 60x30м, универсальный игровой зал 45,5x30м, бассейн 25x16м, бассейн 10x6м, тренажерный зал, зал хореографии 9x18м, зал борьбы 15x24м, зал для занятия ритмической гимнастикой и хореографией, зал роллердрома и скалодрома, помещения настольных игр шахматного клуба.

волейбол, теннис, мини-футбол, гандбол) и шахматам, в комплексе также предусмотрены зал для экстремальных видов спорта, залы хореографии и ритмической гимнастики, зал единоборств. Предусмотрена возможность массового катания на коньках. Объект включает в себя ледовую арену 60x30м, универсальный игровой зал 45,5x30м, бассейн 25x16м, бассейн 10x6м, тренажерный зал, зал хореографии 9x18м, зал борьбы 15x24м, зал для занятия ритмической гимнастикой и хореографией, зал роллердрома и скалодрома, помещения настольных игр шахматного клуба.



**Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Изваринская,
влд.2 (Государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЗАО города
Москвы")**



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 22 сентября 2023 года. Общая площадь составляет 3 904,20 кв.м. Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения круглогодичного оздоровительного плаванья, обучения плаванию, а также общефизической и силовой подготовки.

Объект включает в себя бассейн 25x16 м, бассейн для обучения детей плаванию 10x6 м, тренажерный зал.

**Ледовый дворец для ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70",
пересечение Новоясеневского пр-та с ул. Ясногорской и ул. Тарусской**



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 8 сентября 2023 года. Общая площадь объекта составляет 21 309,00 кв. м. Ледовый дворец предназначен для проведения тренировок и соревнований по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. Объект включает в себя соревновательный каток с трибуной на 500 зрителей, тренировочный каток,

2 тренажерных зала, 10 хореографических залов, тренировочный зал 12x20 с покрытием синтетический лед, зал акробатики 30x23, реабилитационный блок с зоной водных процедур, конференц-зал вместимостью 50 человек.



Спортивный комплекс для ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва №65 "Ника" по адресу: г. Москва, Волжский б-р, влд. 8



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 28 декабря 2023 года. Общая площадь объекта составляет 7 590,10 кв.м. Спортивный комплекс предназначен для проведения спортивно-тренировочной деятельности, соревнований регионального уровня по волейболу, спортивных мероприятий. Объект включает в себя бассейн для оздоровительного плавания 25x16м, игровой зал для волейбола 45x26м с трибунами на 300 мест, тренажерный зал, конференц-зал, блок медицинских помещений.

Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Бибирево, Алтуфьевское ш., влд. 100



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 25 декабря 2023 года. Общая площадь объекта составляет 4 238,40 кв. м. Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения оздоровительного плавания, обучения плаванию и общефизической подготовки. Объект включает в себя бассейн 25x16м, бассейн для обучения детей плаванию 10x6м, тренажерный зал.



5.2. Государственная ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ОБРАЗОВАНИЕ")

программа МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ("СТОЛИЧНОЕ

В 2023 году введено в эксплуатацию 4 Объекта общей площадью 45 тыс. кв.м., а именно:

Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4с1А Участок 1.1 Многофункциональный научно-образовательный корпус



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 29 августа 2023. Общая площадь объекта составляет 20 089,2 кв.м.

В здании «Многофункциональный научно - образовательный корпус» будет располагаться 7 кафедр, охватывающих большой спектр технических направлений.

Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4с1А Участок 1.4. Многофункциональный библиотечный корпус (реставрация «Химической лаборатории»)



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 28 декабря 2023. Общая площадь объекта составляет 7 840,9 кв.м.

В здании Многофункционального библиотечного корпуса размещены учебные пространства с коворкингом, компьютерными классами, потоковыми аудиториями, преподавательскими и другими необходимыми для развития ведущего технического вуза страны классами и помещениями.



**Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром:
пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная
наб., 4с1А Участок 1.4. «Дворец технологий» (реставрация
«Фанагорийских казарм»)**



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 04 сентября 2023. Общая площадь объекта составляет 6 036,5 кв.м. Административный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана «Дворец технологий» размещает в себе управление аспирантуры, ученый совет, приемную комиссию, профессорский клуб, клуб выпускников и другие пространства для проведения научно-образовательных форумов и тематических мероприятий.

**Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром:
пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная
наб., 4с1А Участок 1.5 Исследовательский центр МГТУ им. Н.Э.
Баумана (реконструкция)**



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 27 декабря 2023. Общая площадь объекта составляет 11 100,1 кв.м (реконструируемая часть 5 190 кв.м). Научно-исследовательские пространства, образовательно-досуговый центр, размещение исследовательских лабораторий, административные пространства.



5.3. Прочие государственные программы

В 2023 году завершены ремонтно-реставрационные и работы по капитальному ремонту зданий.

Оформлены акт приемки законченного реставрацией объекта «Дом Меншикова», 1778 г., расположенного по адресу: г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, стр. 4» и акт приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом объекта г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, стр. 5.

Реализация мероприятий, связанных с осуществлением капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, стр. 5, выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Меншикова», 1778 г., расположенного по адресу: г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, стр. 4



Акты приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитальным ремонтом объекта подписаны 26 декабря 2023 (стр. 5, стр. 4). Общая площадь объекта составляет 5 191,08 кв.м. Завершены работы по сохранению объекта культурного наследия и осуществлению капитального ремонта. В зданиях реализованного объекта располагаются офисные помещения.



Раздел 6. Объекты Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», находящиеся в процессе реализации

6.1. Государственная программа "СПОРТ МОСКВЫ"


Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки, ул. Раменки, вл. 19



- Состояние объекта: получен ЗОС, идет подготовка к получению Разрешения на ввод
- Строительная готовность: 100%
- Ввод объекта в эксплуатацию: февраль 2024
- Общая площадь: 6 067,80 кв.м
- Этажность: 4+подвал
- Пропускная способность: 1 472 человека в сутки / 184 человека в смену

Функциональное наполнение: бассейн 25x11м, бассейн для обучению детей плаванию, игровой зал, 2 зала хореографии, 2 зала борьбы, зал ОФП, зал бокса.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Крюково, ул. Середниковская, з/у 5



- Состояние объекта: строительно-монтажные работы
- Строительная готовность: 65%
- Ввод объекта в эксплуатацию: 2024
- Общая площадь: 3 900,00 кв.м
- Этажность: 2+подвал+тех.этаж
- Пропускная способность: 1 050 человек в сутки / 105 человек в смену

• Функциональное наполнение: бассейн 25x16 м, бассейн 10x6 м, тренажерный зал

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового проезда



- Состояние объекта: строительно-монтажные работы
- Строительная готовность: 50%
- Ввод объекта в эксплуатацию: 2024
- Общая площадь: 4 190,24 кв.м
- Этажность: 1+цокольный этаж
- Пропускная способность: 1 130 человек в сутки / 113 человек в смену

- Функциональное наполнение: бассейн 25x16м, бассейн 10x6 м, зал для групповых занятий

Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Гольяново, ул. Алтайская, влад. 33



- Состояние объекта: строительно-монтажные работы
- Строительная готовность: 30%
- Ввод объекта в эксплуатацию: 2024
- Общая площадь: 3 900,00 кв.м
- Этажность: 2+подвал+тех.этаж
- Пропускная способность: 1 130 человек в сутки / 113 человек в смену

- Функциональное наполнение: бассейн 25x16 м, бассейн 10x6 м, зал для групповых занятий из занятий ритмической гимнастикой.

Спортивный комплекс по адресу: Остафьевская, к. «Г»



- Состояние объекта: строительно-монтажные работы
- Строительная готовность: 40%
- Ввод объекта в эксплуатацию: 2025
- Общая площадь: 8 663,40 кв.м
- Этажность: 2
- Пропускная способность: 1 540 человек в сутки / 154 человека в смену

- Функциональное наполнение: бассейн 25x16 м, бассейн 10x6 м, ледовое поле 60x30 м, зал ОФП с зоной для подготовки пловцов, а также с зоной для занятий ритмической гимнастикой.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Павла Корчагина, влд.7



- Состояние объекта: строительно-монтажные работы
- Строительная готовность: 25%
- Ввод объекта в эксплуатацию: 2025
- Общая площадь: 6 219,40 кв.м.
- Этажность: 2+1 подземный этаж
- Пропускная способность: 1 730 человек в сутки/ 173 человека в смену
- Функциональное наполнение: бассейн 50x25м на 10 дорожек, бассейн 10x6 м для обучения плаванию детей 7-10 лет, зал общей физической подготовки, камера сухого жара.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Бутырский, мкр. 78, улица Милашенкова к. 10



- Состояние объекта: проектно-изыскательские работы
- Строительная готовность: 0%
- Ввод объекта в эксплуатацию: 2025
- Общая площадь: 3 400,00 кв.м
- Этажность: 2+подвал
- Пропускная способность: 840 человек в сутки / 84 человека в смену
- Функциональное наполнение: бассейн для оздоровительного плавания 25x11м, зал ОФП с элементами борьбы 200 кв.м.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: р-н Чертаново Южное, ул. Газопровод, д. 6 Г, к. 1, 3 (на месте сноса жилых домов)



- Состояние объекта: проектирование
- Строительная готовность: 0%
- Ввод объекта в эксплуатацию: 2025
- Общая площадь: 6 197,00 кв.м
- Этажность: 2+1 подземный этаж



- Пропускная способность: 1 380 человек в сутки/138 человек в смену
- Функциональное наполнение: бассейн 25x16 м, бассейн 10x6 м, универсальный игровой зал, физкультурно-оздоровительный зал для занятий ритмической гимнастикой и хореографией.

**Реконструкция Дворца спорта «Лужники» по адресу: район Хамовники,
ул. Лужники, вл. 24, стр. 2**



- Состояние объекта: проектно-изыскательские работы, подготовительный этап
- Строительная готовность: 3%
- Ввод объекта в эксплуатацию: 2026
- Общая площадь: 64 860,00 кв.м
- Этажность: 6+подземный этаж
- Пропускная способность: 960 человек в сутки (тренировочный режим) / 120 человек в смену
- Функциональное наполнение: основная и тренировочная ледовые арены на 12 000 и 1 500 зрительских мест.

**Многофункциональный спортивный комплекс по адресу:
ул. Москворечье, д. 4, к. 1 (на месте сноса существующего объекта)**



- Состояние объекта: строительно-монтажные работы
- Строительная готовность: 10%
- Ввод объекта в эксплуатацию: 2025
- Общая площадь: 11 880,45 кв.м.
- Пропускная способность: 2 600 человек в сутки/ 260 человек в смену
- Функциональное наполнение: бассейн для плавания 52 x 25м, бассейн для прыжков в воду 25 x 25м, зал сухого плавания 2 шт, игровой зал, тренажёрный зал, детский бассейн 10 x 6 м.



Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Выхино-Жулебино, мкр. 128 б, в (зона 6.1)



- Состояние объекта: проектно-изыскательские работы, подготовительный этап
- Строительная готовность: 0%
- Ввод объекта в эксплуатацию: 2026
- Общая площадь: 4 168,46 кв.м.
- Этажность: 2+подвал+тех.этаж
- Пропускная способность: 1 180 человек в сутки/ 118 человек в смену
- Функциональное наполнение: бассейн 25x16 м, бассейн 10x6 м, тренажерный зал, зал для групповых занятий

6.2. Государственная программа "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")"

Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4с1А Участок 2 «Комплекс общежитий»



- Состояние объекта: ведутся строительно-монтажные работы
- Строительная готовность: корпус 1 – 95%, корпус 2 – 65%
- Ввод объекта в эксплуатацию: март 2024
- Общая площадь 60 кв.м
- Этажность Корпуса 1: 7 этажей + (-1)
Этажность Корпуса 2: 29 этажей + (-1)
- Функциональное наполнение: комплекс

современных общежитий на 2 338 студентов, многофункциональный образовательно-досуговый центр, социальная инфраструктура, мультимедийные пространства.

Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4с1А Участок 1.3 Многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс «Квантум парк»



- Состояние объекта: ведутся строительно-монтажные работы
- Строительная готовность: 70%
- Ввод объекта в эксплуатацию: июнь 2024
- Общая площадь 13 844,8 кв.м.
- Этажность: 5 этажей + (- 1)
- Функциональное наполнение: Квантум-парк – особый строительный проект.

Корпус предназначен для научных исследований и открытий, он будет оснащен высокоточным и высокочувствительным оборудованием для различных лабораторий.



**Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром:
пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная
наб., 4с1А Участок 1.3 «Центральный кластер»**



- Состояние объекта: ведутся строительно-монтажные работы
- Строительная готовность: 65%
- Ввод объекта в эксплуатацию: июнь 2024
- Общая площадь 50 887 кв.м.
- Этажность: переменная этажность 3,4,5,6 этажей + (- 1)
- Функциональное наполнение:

В корпусах кластера будут проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе исследования в области искусственного интеллекта и разработку систем предотвращения киберугроз.



АНО «РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ
И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ»

**Раздел 7. Плановые объекты Автономной некоммерческой организации
«Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» к реализации в 2024-2027 годах**

№	Название объекта	Год ввода объекта в эксплуатацию	Функциональное наполнение
1	Завершение строительства трамплина К-75 (К-72) с инфраструктурой по адресу: ул. Косягина, вид. 28 на территории СК «Воробьевы горы»	2026	трамплин для прыжков на лыжах и лыжного двоеборья со стартовой башней и судейской вышкой, физкультурно-оздоровительный комплекс с раздевалками, тренерскими, административными кабинетами и прочими вспомогательными помещениями
2	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Молжаниновском р-не по адресу: ул. 3-я Подрезковская, напротив влд. 24	2025	бассейн 25x16 м, бассейн 10x6 м, зал ОФП с элементами борьбы, зал для занятий настольным теннисом, камера сухого жара
3	Спортивно-стрелковый клуб на территории АО «Лужники», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24	2025	5 стрелковых галерей, среди них 1 -100 метров и 4 по 25 метров, академия гражданской безопасности
4	Спортивный комплекс по адресу: р-н Выхино-Жулебино, пересечение ул. Привольная и ул. Авиаконструктора Миля	2026	ледовое поле 60x30 м, бассейн 25x16 м, бассейн 10x6 м, зал для подготовительных занятий (сухого плавания)/зал для занятий ОФП с элементами борьбы



№	Название объекта	Год ввода объекта в эксплуатацию	Функциональное наполнение
5	Спортивный комплекс по адресу: р-н Измайлово, Сиреневый бульвар влд. 4, зона №15.1	2026	Многофункциональный зал размером 42x24 с зонами: для единоборств с проведением соревнований с мобильными трибунами на 300 чел., для занятий художественной гимнастикой, 2 зала для единоборств
6	Физкультурно-оздоровительный комплекс на месте сноса жилого дома и гаражей по адресу: Новочеремушкинская ул., д. 10, к. 1 , р-н Академический	2024	бассейн 25x16 м, бассейн 10x6 м, игровой зал 44x24, зал ОФП
7	Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: р-н Коньково, вблизи ул. Введенского д. 5 (со сносом гаражей на з/у № 8 и №9)	2027	бассейн для плавания 25x16м, детский бассейн 10x6, зал для групповых занятий
8	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р-не Котловка на месте сноса жилого дома по адресу: Севастопольский пр., д. 20	2026	бассейн 25x16 м, бассейн 10x6 м, зал для занятий ОФП с элементами борьбы, сауна



№	Название объекта	Год ввода объекта в эксплуатацию	Функциональное наполнение
9	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 96 посетителей в смену с инженерными сетями и благоустройством территории, р-н Крюково, мкр. 19, зона №10.1	2026	универсальный зал для игровых видов спорта не менее 44х26 кв. м, зал для групповых занятий (хореография, аэробика)
10	Спортивный комплекс по адресу: р-н Ново-Переделкино, Староорловская ул., з/у 9/1	2027	спортивный комплекс для горнолыжного спорта и туризма, открытые спортивные площадки, теннисные корты, футбольное поле, ФОК
11	Реконструкция цирка на проспекте Вернадского	2026	проведение цирковых представлений, шоу, концертов на площадке мирового уровня

Раздел 8. Финансовое обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 12 декабря 2023 г. № 2467-ПП «О мерах, направленных на реализацию отдельных государственных программ города Москвы и осуществления непрограммных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы»; от 12 декабря 2023 г. № 2466-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. № 1930-ПП»; от 27 июня 2023 г. № 1172-ПП «О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы «Градостроительная политика»; от 10 октября 2023 г. № 1930-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2023-2026 годы»; от 13 декабря 2022 г. № 2798-ПП «О мерах, направленных на реализацию отдельных государственных программ города Москвы» финансовое обеспечение деятельности АНО «РСИО» осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.

При этом для обеспечения сохранности денежных средств и контроля за их расходованием все средства АНО «РСИО» размещаются на счетах, открытых в Департаменте финансов города Москвы.

Все необходимые нормативно-правовые акты города Москвы и ведомственные правовые акты уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы, необходимые для финансирования АНО «РСИО» приняты.

Основным источником финансирования деятельности АНО «РСИО» в 2023 году являлся бюджет города Москвы.

АНО «РСИО» в 2023 году в рамках целевого финансирования получены денежные средства из бюджета города Москвы на сумму:

- 704 042 738,88 (Семьсот четыре миллиона сорок две тысячи семьсот тридцать восемь рублей 88 копеек) на финансовое обеспечение текущей деятельности организации.

- 36 625 918 196,94 (Тридцать шесть миллиардов шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч сто девяносто шесть рублей 94 копейки) в качестве имущественного взноса города Москвы.

- 5 557 239 800 (Пять миллиардов пятьсот пятьдесят семь миллионов двести тридцать девять тысяч восемьсот) рублей на осуществление отдельных мероприятий, предусмотренных уставом АНО «РСИО» по участию в иных юридических лицах.

- 175 987 517,07 (Сто семьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семнадцать рублей 07 копеек) на реализацию

мероприятий, связанных с оснащением зданий, подлежащих ремонту и реставрации, мебелью, оборудованием, инвентарем и техникой.

- 868 996 691,36 (Восемьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто один рубль 36 копеек) на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г. Москва, Газетный пер., д. 1/12 стр.5, выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Меншикова», 1778 г., расположенного по адресу: г. Москва, Газетный пер., д. 1/12,стр.4.

- 9 948 000,00 (Девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) на реализацию мероприятий, связанных с проведением технического обследования строительных конструкций спортивных объектов.

8.1. Основные направления деятельности АНО «РСИО» на отчётный год и плановые периоды

Основным направлением деятельности АНО «РСИО» на 2023 год и плановые периоды является обеспечение проектирования и строительства спортивных и инфраструктурных объектов в рамках реализации Государственных программ города Москвы «Спорт Москвы», «Столичное образование», «Градостроительная политика», «Развитие транспортной системы», во исполнение утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности АНО «РСИО» на 2023 г. и постановлений Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. № 1930-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2023-2026 годы» и от 12 декабря 2023 г. № 2466-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. № 1930-ПП», в том числе:

- создание общественно полезных спортивных и инфраструктурных объектов;
- содействие развитию массового и профессионального спорта, а также содействие в создании благоприятных условий для активного отдыха населения города Москвы и комфортного общественного пространства;
- формирование команды АНО «РСИО» и всех ее подразделений, включая формирование компетенции инженеров, руководителей проектов, BIM-проектирования, стандартов качества строительства, адаптации мировых образцов спортивных объектов к российским реалиям (законодательства, иным требованиям);
- формирование в среде привлекаемых по конкурсам подрядных организаций устойчивого желания развивать новые подходы и компетенции в проектировании и строительстве объектов капитального строительства, введении новых стандартов проектирования и строительства.

8.2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АНО «РСИО» за 2023 год

АНО «РСИО» достигает поставленных целей и задач за счет исполнения утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности организации на 2023 год. и постановлений Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. № 1930-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2023-2026 годы» и от 12 декабря 2023 г. № 2466-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 октября 2023 г. № 1930-ПП», обеспечивая проектирование и строительства объектов спорта, образования и благоустройства.

Основным документом ежегодного планирования деятельности АНО «РСИО» является план финансово-хозяйственной деятельности, который содержит информацию об учредительных и регистрационных документах АНО «РСИО»; о нормативно-правовых актах в части бюджетного финансирования деятельности АНО «РСИО»; перечень мероприятий, реализуемых АНО «РСИО».

План финансово-хозяйственной деятельности АНО «РСИО» ежегодно утверждается руководителем Департамента строительства города Москвы.

За 2023 года АНО «РСИО» в полном объеме были достигнуты плановые ключевые показатели эффективности, утвержденные Планом финансово-хозяйственной деятельности:

№ п/п	Основные КПЭ АНО «РСИО» 2023 год	Ед. измере- ния	План За год	Факт За год	% выполнения показателей
1	Ввод объектов в эксплуатацию	шт.	8	12	150,00%
2	Передача завершенных строительством объектов и инженерных сетей эксплуатирующими организациям	млн.руб.	22 482,56	23 517,30	104,60%
3	Освоение средств субсидий	млн.руб.	36 626,83	37 755,27	103,08%
4	Получение разрешения на строительство	шт.	8	9	112,50%
5	Отсутствие несчастных случаев на производстве	шт.	-	-	-
ИТОГО					117,55%



За 2023 год было введено в эксплуатацию 12 объектов, из них 8 объектов по ГП "СПОРТ МОСКВЫ" и 4 объекта по ГП «"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")», что превысило плановые показатели на 50%.

За 2023 год было передано имущество по завершенным строительством объектам (в том числе инженерные сети) на общую сумму 23 517,30 млн. руб., что также превысило плановые показатели на 5%.

За 2023 год было освоено 37 755,27 млн. руб. за счет средств субсидий из бюджета города Москвы, предоставленных в форме имущественного взноса и целевых субсидий и превысило плановый показатель на 3%.

За 2023 год было получено 9 разрешений на строительство из них 5 по ГП "СПОРТ МОСКВЫ" и 4 объекта по ГП «"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ("СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ")», что также превысило плановые показатели на 13%.

Раздел 9. Общественная жизнь Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»

9.1. Участие в Международных и российских конкурсах

Объекты, в реализации которых принимала участие команда АНО «РСИО» отмечены престижными международными и российскими наградами в 2023 году.

- Международный профессиональный конкурса НОПРИЗ за лучший проект 2022 года (дипломы получены в 2023 году).

Объект: «Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники"» получил Диплом первой степени в номинации «Лучшая концепция реализованного проекта».



Объект: «Ледовый дворец для ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70", пересечение Новоясеневского проспекта с ул. Ясногорской и ул. Тарусской» получил Диплом первой степени в номинации «Лучшая концепция нереализованного проекта».



- Премия Москвы в области архитектуры и градостроительства.

Объект: «Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4с1А.» стал лауреатом в номинации «За лучшее архитектурно-градостроительное решение по образовательному центру».



- Конкурс Лучший реализованный проект в области строительства.

Первые места заняли:

Объект: «Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники"» в номинации «Строительство объектов спортивного назначения».

Объект: «Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4с1А.» в номинации «Строительство объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения»





- Конкурс «Московская реставрация».

Объект: «Учебные корпуса и административные здания с адресным ориентиром: пересечение 2-ой Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная наб., 4с1А» ("Фанагорийские казармы" (Почтовый двор) по адресу: г. Москва, угол Бауманской улицы и Бригадирского переулка" (Участок 1.4)) - отмечен в номинации «За лучшую организацию реставрационных работ».



9.2. СМИ об Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»

АНО «РСИО» готовит значительное количество материалов для публикаций в ведущих СМИ от имени руководства Департамента строительства города Москвы, Стройкомплекса и Правительства Москвы, проводит большое количество блог-туров на строящиеся объекты, организует профессиональные экскурсии для сотрудников Департамента строительства в рамках программы обмена опытом.

АНО «РСИО» полностью своими силами готовит уникальный контент о важнейших этапах строительства объектов, используя передовые технологии видеопроизводства, что свело к минимуму негативные отзывы в соцсетях о реализации проектов компании.

Генеральный директор

И.Ф. Хайрутдинов

Прошу, пронумеровано и скреплено печатью
ГИБДД Грузиными деревни листах

