AHO	РСИ

СОГЛАСОВАНО
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Календарно-сетевой график по объекту: "Здание образовательной организации на 1000 мест на месте сноса зданий, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4".

УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК Генеральный директор АНО «РСИ»

____ И.Ф. Хайрутдинов

Ид.	Перечень работ	Начало	Окончание	
1	Здание образовательной организации на 1000 мест на месте сноса зданий, р-н Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, влд. 4	03.02.25	29.05.26	Ψ W X W X W X W
2	Проектно-изыскательские работы	03.02.25	30.06.25	
3	Авторский надзор	01.07.25	29.05.26	
4	Строительно-монтажные работы	01.07.25	29.05.26	