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             к Договору
от________202__г.№________________

Календарно-сетевой график
по объекту: «Административное здание на территории р-на Коммунарка»

	№
этапа
	Наименование этапа
работ (услуг)
	Начало этапа
	Окончание этапа

	Этап 1
	Проектно-изыскательские работы, в том числе:
	Дата заключения Договора
	не позднее 500 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.1.
	Предоставление приказов, графиков, перечня субподрядных организаций, формирование состава проектной и рабочей документации, сбор исходных данных
	Дата заключения Договора
	не позднее 160
календарных дней c даты заключения Договора

	1.1.1
	Предоставление Заказчику следующих документов:
- Приказ о назначении представителя Генерального подрядчика по доверенности.
-  Приказ о назначении Главного инженера проекта и Главного архитектора проекта по объекту, находящихся в реестре НОПРИЗ 
-  Приказ о назначении Авторского коллектива. 
- Приказ о назначении БИМ менеджера
- Регламент работы на предприятии с БИМ моделью.
	Дата заключения Договора
	не позднее 1 календарного дня с даты заключения Договора

	1.1.2
	Предоставление Заказчику перечня субподрядных организаций с указанием разделов, планируемых к выполнению, пакета документов по субподрядным организациям (документ, подтверждающий полномочия лица, заверяющего документы (приказ/доверенность); устава, учредительных документов; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; выписки из решения общего собрания учредителей о назначении руководителя; лицензии на данный вид деятельности, если он подлежит обязательному лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках (за прошедший год); аудиторских заключений за последний период (при наличии); и иных документов (по запросу).
	Дата заключения Договора
	не позднее 2 календарных дней c даты заключения Договора

	1.1.3
	Разработка и передача Заказчику детального графика получения исходно-разрешительной документации, в т.ч. технических условий (содержащего даты направления запросов на получение исходно-разрешительной документации, даты получения исходно-разрешительной документации, а также даты направления иных запросов, необходимость в которых возникает в процессе проектирования, и получения на них ответов)
	Дата заключения Договора
	не позднее 2 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.1.4
	Направление в адрес Заказчика подтверждения подключения к системе электронного документооборота Правительства Москвы
	Дата заключения Договора
	не позднее 5 календарных дней с даты заключения Договора

	1.1.5
	Предоставление состава проектной и рабочей документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ГОСТ Р 21.101-2020 и иными строительными нормативами, плана реализации БИМ проекта.
	Дата заключения Договора
	не позднее 10 календарных дней с даты заключения
Договора

	1.1.6
	Представление детализированного понедельного графика, разработанного в программе Microsoft Project, с объемами работ, количеством рабочих и техники
	Дата заключения Договора
	не позднее 30 календарных дней с даты заключения
Договора

	1.1.7
	Предоставление Заказчику перечня работ за границей земельного участка с приложением данных о владельцах территорий, попадающих в границы работ
	Дата заключения Договора
	не позднее 50 календарных дней с даты заключения
Договора

	1.1.8
	Предоставление Заказчику пакета документов для оформления земельного участка за границей земельного участка
	Дата заключения Договора
	не позднее 50 календарных дней с даты заключения Договора

	1.1.9
	Разработка и направление на согласование с Заказчиком Задания на проектирование
	Дата заключения Договора
	не позднее 15 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.1.10
	Получение в ГАУ «Мосгосэкспертиза» положительного заключения об экономической обоснованности технических решений предусмотренных заданием на проектирование
	не позднее 55 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 75 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.1.11
	Разработка и получение  согласования с Заказчиком и на Рабочей группе по обеспечению проектирования, строительства (реконструкции) объектов капитального строительства за счет бюджета города Москвы (ЦИМ) с посадкой здания (ситуационный план), принципиальными технологическими решениями и перечнем технологического оборудования
	Дата заключения Договора
	не позднее 50 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.1.12

	Подготовка и передача Заказчику подписанного Генеральным подрядчиком Технического задания для проведения инженерно-геологических изысканий, инженерно-экологических изысканий и ситуационного плана с посадкой здания (в соответствии с формой ГУП «Мосгоргеотрест»)
	не позднее 30 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 45 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.1.13
	Предоставление Заказчику на согласование расчёта нагрузок, генплана и других необходимых документов для подачи заявок на подключение к городским инженерным сетям (с указанием мест расположения ИТП, ВРУ)
	не позднее 60 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 65 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.1.14
	Получение и направление в адрес Заказчика технических условий на перекладку (вынос, обеспечение сохранности) инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, технических условий на временное подключение, на внутренние инженерные системы  (содержащего даты направления запросов и получения ИРД)
	не позднее 60 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора

	1.1.15
	Подготовка и передача Заказчику подписанного Генеральным подрядчиком Технического задания на инженерные изыскания на дополнительные участки для проектирования наружных сетей, инженерная подготовка и освобождение территории (вынос коммуникаций, вырубка зеленых насаждений) за границами участка, для организации подъездов, для размещения бытового городка (при необходимости)
	не позднее 105 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 160
календарных дней c  даты заключения Договора

	1.1.16
	Разработка СТУ/стандартов организации (при необходимости)
	не позднее 50 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 120 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.2.
	Разработка проектной документации по сносу (1 этап), получение всех необходимых согласований. Получение положительного заключения государственной экспертизы.
	Дата заключения Договора
	не позднее 200 календарных дней от даты заключения Договора

	1.2.1.
	Разработать и предоставить цифровую модель здания для работ по сносу (демонтажу) на основании обмеров
	Дата заключения Договора
	не позднее 10 календарных дней от даты заключения Договора

	1.2.2.
	Предоставить перечень работ за границей ГПЗУ
	Дата заключения Договора
	не позднее 20 календарных дней от даты заключения

	1.2.3.
	Предоставить отчет по обследованию зданий для проектирования сноса (1 этап)
	Дата заключения Договора
	не позднее 30 календарных дней от даты заключения

	1.2.4.
	Предоставить разработанные разделы по сносу объекта некапитального строительства (1 этап), согласованные с ресурсоснабжающими и заинтересованными организациями до
	не позднее 50 календарных дней от даты заключения
Договора
	не позднее 70 календарных дней от даты заключения
Договора

	1.2.5.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы стадии «Проектная документация» на снос (1 этап)
	не позднее 150 календарных дней от даты заключения
	не позднее 190 календарных дней от даты заключения
Договора

	1.2.6.
	Передача Заказчику по акту приема-передачи проектной документации на снос (1 этап) в полном объеме, получившей положительное заключение государственной экспертизы
	не позднее 195 календарных дней от даты заключения
	не позднее 200 календарных дней от даты заключения
Договора

	1.3.
	Разработка рабочей документации на снос (1 этап), получение всех необходимых согласований и передача Заказчику в полном объеме по акту приема-передачи разделов рабочей документаций, в том числе:
	не позднее 100 календарных дней от даты заключения Договора
	не позднее 220 календарных дней от даты заключения Договора

	1.3.1.
	Оказание услуг и работы по разработке разделов по сносу некапитального строения (в объеме Рабочей документации- ПОД , СГП и наружные сети)
	не позднее 100 календарных дней от даты заключения
	не позднее 220 календарных дней от даты заключения
Договора

	1.3.2.
	Оказание услуг и работы по разработке и согласованию разделов по выносу, обеспечению сохранности инженерных коммуникаций и теплового пункта, попадающих в зону строительства (в объеме Рабочей документации)
	не позднее 100 календарных дней от даты заключения
	не позднее 210 календарных дней от даты заключения
Договора

	1.3.3.
	Согласование проектов перекладки (выноса, сохранности) инженерных сетей с эксплуатирующими организациями
	не позднее 100 календарных дней от даты заключения
	не позднее 210 календарных дней от даты заключения
Договора

	1.3.4.
	Согласование проектов выноса, перекладки и демонтажа наружных  сетей, стройгенплана  в ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест»
	не позднее 100 календарных дней от даты заключения
	не позднее 210 календарных дней от даты заключения
Договора

	1.3.5.
	Передача Заказчику согласованной рабочей документации в соответствии с утвержденной Проектной документацией
	не позднее 100 календарных дней от даты заключения
	не позднее 220 календарных дней от даты заключения
Договора

	1.4.
	Разработка проектной документации на
основное строительство (2 этап), получение всех необходимых согласований. Получение положительного заключения государственной экспертизы. Утверждение проектной документации.
	не позднее 30 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 275 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.4.1
	Разработка буклета АГР и получение свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы
	не позднее 70 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 120 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.4.2
	Разработка и предоставление проектной документации, включая ЦИМ, на рассмотрение Заказчику в полном объеме одновременно с заполненными таблицами анализа технических и стоимостных показателей соответствия РОТП и РОСП, оформленными в соответствии с приложением № 5 к Техническому заданию
	не позднее 30 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 190 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.4.3
	Получение положительного заключения государственной экспертизы стадии «Проектная документация»
	не позднее 220 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 265 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.4.4
	Передача Заказчику по акту приема-передачи проектной документации в полном объеме, включая ЦИМ, получившей положительное заключение государственной экспертизы
	не позднее 265 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 270 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.4.5
	Утверждение проектной документации
	не позднее 265 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 275 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.5
	Разработка рабочей документации на основное строительство (2 этап), получение всех необходимых согласований, передача в полном объеме по акту приема-передачи согласованной в установленном порядке рабочей документации Заказчику
	не позднее 170 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 500 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.5.1
	Передача Заказчику перечня комплектов рабочей документации, актуализированного комплексного графика разработки рабочей документации в соответствии с составом работ с указанием сроков согласования в РСО и т.д.
	не позднее 220 календарных дней c  даты заключения Договора
	не позднее 230 календарных дней c  даты заключения Договора

	1.5.2
	Разделы «Стройгенплан», «Проект организации дорожного движения», «Дендрология» с получением Порубочного билета
	не позднее 170 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 300 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.3
	Раздел «Генеральный план»
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 315 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.4
	Сводный план сетей, согласованный с ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест»
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 300 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.5
	Раздел «Архитектурные решения
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 315 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.6
	Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 365 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.7
	Раздел «Конструктивные решения. Котлован. Фундаментная плита»
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 325 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.8
	Раздел «Конструктивные решения. Подземная часть здания»
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 345 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.9
	Раздел «Конструктивные решения. Надземная часть здания»
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 365 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.10
	Раздел «Конструктивные решения. Узлы и детали»
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 385 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.11
	Разделы «Технологические решения», «Вертикальный транспорт», «Навигация»
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 385 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.12
	Разделы «Наружные инженерные сети
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 325 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.13
	Разделы «Внутренние инженерные системы», в том числе: 
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 500 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.13.1
	Системы внутреннего электроснабжения, электроосвещения
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 500 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.13.2
	Системы внутреннего водоснабжения, водоотведения
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 450 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.13.3
	Системы отопления, вентиляции, теплоснабжения, кондиционирования. холодоснабжения
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 410 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.13.4
	Индивидуальный тепловой пункт в составе: Тепломеханическая часть. Электрооборудование и электроосвещение. Автоматизация и диспетчеризация. Узлы учета тепловой энергии. 
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 410 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.13.5
	Сети связи. Системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ)
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 410 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.13.6
	Сети связи. Системы охраны (СОТ, СКУД, ОС)
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 410 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.13.7
	Сети связи. Информационные системы (радио, телевидение, телефон, СКС, ЛВС, ОДИ)
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 410 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.13.8
	Автоматизированная система управления инженерными системами. Диспетчеризация инженерных систем. Автоматизированная система учета электроэнергии.
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 400 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.13.9
	Охранно-защитная дератизационная система
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 430 календарных дней с даты заключения Договора

	1.5.14
	Иные внутренние инженерные сети необходимость выполнения которых возникла в процессе проектирования
	не позднее 195 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 500 календарных дней с даты заключения Договора

	Этап 2
	Строительно-монтажные работы и получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе:
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 868 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1
	Подготовительный период 
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 355 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.1.
	Осуществление приема строительной площадки по акту приема-передачи
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 267 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.2.
	Обеспечение выставления поста охраны объекта
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 267 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.3.
	Выполнение установки информационного щита в соответствии с регламентом Заказчика
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 267 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.4.
	Представление журналов:
- общий журнал производства работ;
- журнал учета результатов входного контроля;
- журнал сварочных работ;
- журнал бетонных работ;
- журнал первичного инструктажа на рабочем месте;
- журнал первичного инструктажа по пожарной безопасности;
- журнала приема и осмотра лесов и подмостей;
- журнала учета работ по наряду-допуску;
- журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- вахтенной журнал на каждое подъемное сооружение.
	не позднее 275 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 290 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.5.
	Представление приказов: 
О назначении ответственных за строительство должностных лиц, осуществляющих строительство (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства).
О назначении ответственного производителя работ (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства).
О назначении ответственного за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
О назначении ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности.
О назначении ответственного за соблюдение требований экологии и культуры производства.
О назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска.
О назначении лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
О назначении работников, выдающих наряды-допуски. (при условии подтверждения квалификации и наличия удостоверений на соответствующую группу).
О утверждении перечня работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска.
О назначении должностного лица, имеющего право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов.
О назначении ответственного руководителя работ из числа руководителей и специалистов.
О назначении работника, ответственного за обеспечение безопасного производства земляных работ.
О назначении ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.
О назначении ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.
О назначении ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.
О назначении машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков.
О назначении ответственного за технический надзор (с идентификационными номерами в национальном реестре специалистов)
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 272 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.6.
	Представление проектов производства работ:                                                                                                    
- на обустройство строительной площадки и временное подключение к наружным инженерным сетям 
- снос – зданий/сооружений;
- устройство подземной части здания;
- устройство надземной части здания;
- устройство наружных инженерных сетей;
- устройство фасада.
	не позднее 275 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 335 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.7.
	Представление технологических карт на:                                              
- обустройство строительной площадки и временное подключение к наружным инженерным сетям; 
- демонтажные работы;
- бетонные работы;
- устройство фасада;
- наружные инженерные сети.
	не позднее 275 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 335 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.8.
	Оборудование строительной площадки системой видеонаблюдения в соответствии с регламентом Заказчика
	не позднее 275 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 335 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.9.
	Выполнение установки дорожных знаков
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 290 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.10.
	Представление разрешения на перемещение отходов строительства 
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 290 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.11.
	Устройство площадок складирования
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 290 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.12.
	Обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 290 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.13.
	Выполнение разбивки геодезической основы
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 290 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.14.
	Обеспечение установки временного металлического ограждения строительной площадки с устройством ворс в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве»
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 290 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.15.
	Обеспечение установки мойки колес
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 290 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.16.
	Установка стенда пожарной защиты с указанием строящихся и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения источников воды, средств пожаротушения
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 290 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.17.
	Установка информационных щитов по темам: схемы строповки грузов, охрана труда, пожарная безопасность, земляные работы, монолитные работы, о запрете курения
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 290 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.18.
	Оборудование поста оказания первой помощи, обеспеченного аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения
	не позднее 265 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 290 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.19.
	Снос зданий/сооружений и вывоз строительного мусора
	не позднее 285 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 310 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.20.
	Выполнение выноса инженерных сетей 
	не позднее 285 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 310 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.21.
	Механизация строительства
	не позднее 285 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 310 календарных дней с даты заключения Договора

	2.1.22.
	Выполнение подключения к сетям водоснабжения и водоотведения на период строительства
	не позднее 285 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 355 календарных дней с даты заключения Договора

	2.2
	Устройство подземной части здания
	не позднее 240 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 398 календарных дней с даты заключения Договора

	2.2.1.
	Разработка котлована 
	не позднее 240 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 325 календарных дней с даты заключения Договора

	2.2.2.
	Устройство бетонной подготовки, гидроизоляции
	не позднее 295 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 335 календарных дней с даты заключения Договора

	2.2.3.
	Устройство фундаментной плиты
	не позднее 316 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 356 календарных дней с даты заключения Договора

	2.2.4.
	Устройство вертикальных конструкций подземной части
	не позднее 337 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 387 календарных дней с даты заключения Договора

	2.2.5.
	Устройство плиты перекрытия 1-го этажа 
	не позднее 358 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 398 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3
	Устройство надземной части зданий:
	не позднее 379 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 700 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.1.
	возведение вертикальных конструкций
	не позднее 379 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 600 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.2.
	кладка внутренних стен и перегородок
	не позднее 429 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 610 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.3.
	устройство кровли
	не позднее 550 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 630 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.4.
	утепление фасада
	не позднее 560 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 640 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.5.
	монтаж фасадной подсистемы
	не позднее 580 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 660 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.6.
	облицовка фасада
	не позднее 600 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 680 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.7.
	монтаж витражей
	не позднее 620 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 690 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.8.
	устройство цоколя
	не позднее 408 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 680 календарных дней с даты заключения Договора

	2.3.9.
	устройство входных групп
	не позднее 650 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 700 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.
	Внутренние инженерные системы 
	не позднее 579 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 800 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.1.
	устройство системы водоснабжения
	не позднее 579 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 729 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.2.
	устройство системы водоотведения 
	не позднее 579 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 749 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.3.
	устройство автоматической системы водяного пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод 
	не позднее 669 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 834 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.4.
	устройство системы отопления
	не позднее 579 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 769 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.5.
	устройство системы общеобменной вентиляции
	не позднее 629 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 790 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.6.
	устройство системы противодымной вентиляции
	не позднее 629 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 725 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.7.
	устройство системы кондиционирования
	не позднее 669 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 769 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.8.
	устройство ИТП
	не позднее 629 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 729 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.9.
	устройство слаботочных сетей
	не позднее 669 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 790 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.10.
	устройство системы внутреннего электроснабжения
	не позднее 579 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 759 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.11.
	устройство системы освещения
	не позднее 579 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 639 календарных дней с даты заключения Договора

	2.4.12.
	ПНР инженерных систем
	не позднее 790 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 800 календарных дней с даты заключения Договора

	2.5.
	Монтаж технологического оборудования
	не позднее 700 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 800 календарных дней с даты заключения Договора

	2.6.
	Внутренние отделочные работы
	не позднее 607 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830 календарных дней с даты заключения Договора

	2.6.1.
	устройство потолков
	не позднее 607 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830 календарных дней с даты заключения Договора

	2.6.2.
	устройство напольного покрытия
	не позднее 607 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830 календарных дней с даты заключения Договора

	2.6.3.
	отделка стен
	не позднее 607 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830 календарных дней с даты заключения Договора

	2.6.4.
	заполнение дверных проемов
	не позднее 607 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830 календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.
	Наружные инженерные сети:
	не позднее 700 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830 календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.1.
	устройство сетей наружного электроснабжения
	не позднее 700 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830
календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.2.
	устройство сетей наружного водоснабжения 
	не позднее 700 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830
календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.3.
	устройство ливневой канализации
	не позднее 779 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830
календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.4.
	устройство хозяйственно-бытовой канализации
	не позднее 779 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830
календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.5.
	устройство наружного освещения
	не позднее 779 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830
календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.6.
	устройство наружных слаботочных сетей
	не позднее 779 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830
календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.7.
	устройство наружных сетей теплоснабжения
	не позднее 779 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830
календарных дней с даты заключения Договора

	2.7.8.
	устройство дренажа
	не позднее 779 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830
календарных дней с даты заключения Договора

	2.8.
	Благоустройство территории
	не позднее 750 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 850 календарных дней с даты заключения Договора

	2.9.
	Ввод в эксплуатацию и передача на баланс
	не позднее 800 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 868 календарных дней с даты заключения Договора

	2.9.1.
	Кадастровые работы
	не позднее 800 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 830 календарных дней с даты заключения Договора

	2.9.2.
	Заключение о соответствии
	не позднее 830 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 860 календарных дней с даты заключения Договора

	2.9.3.
	Передача Генеральным подрядчиком исполнительно-технической документации в эксплуатирующие организации и Заказчику
	не позднее 800 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 860 календарных дней с даты заключения Договора

	2.9.4.
	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	не позднее 838 календарных дней с даты заключения Договора
	не позднее 868 календарных дней с даты заключения Договора



Заказчик: 	                                        	    Исполнитель:
__________________________                              __________________________   
  
          

